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AVANT APRÈS 

- Les premières manifestations d'un entartrage du réfrigérant de la tranche 1 ont eu 
lieu en Novembre et Décembre 1987. 

- La teneur en calcaire de l'eau de la Seine ayant été sous estimée au moment des 
études, il s'en est suivi une insuffisance du traitement acide limité par l'Autorisation 
de Rejet. 

Pendant l'été 1989, une première intervention de nettoyage a eu lieu sur un 
secteur alors victime d'une vaccination dissymétrique. 

Les conséquences de l'incrustation de carbonate de calcium (CAC03) dans les 
éléments de refroidissement ou packings sont l'alourdissement important du corps 
d'échange, l'obstruction de nombreux canaux de ruissellement et l'augmentation 
de la perte de charge sur les grilles d'aspiration des pompes de circulation suite au 
colmatage quelquefois très rapide dû aux écailles de tartre venant obstruer les 
mailles. 

Un suivi en continu de l'évolution du poids des packings a montré qu'il était 
indispensable de soulager les structures du réfrigérant qui supportaient une 
surcharge de plusieurs centaines de tonnes de tartre. Et une cartographie précise 
du réfrigérant a permi de déterminer les zones à nettoyer en priorité. 
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- En Décembre 1990, une première opération a permis de soulager huit mailles de 8 
m x 8 m extrêmement chargées (près de 500 kg au m2, au lieu de 40 kg au m2). 

Pendant l'arrêt de tranche du mois de Mars 1991, un demi secteur fortement 
surchargé a été traité par une autre opération plus lourde : deux "lits" de packings 
sur les trois existants ont été retirés et un lit neuf mis en place après nettoyage du 
lit inférieur. La surface traitée a été de 1 500 m2 sur les 13 000 m2 au total. 

- Enfin, lors d'un arrêt de 5 semaines en été 1991, tous les secteurs ont été traités 
sauf quelques parties très peu chargées. 

L'opération de 1991 

Elle a consisté à: 

.± extraire deux lits supérieurs de packings, à les faire glisser sur trois 
toboggans. 

IF> les nettoyer, grâce à des pinces vibrantes, dans un atelier spécifique 
installé à proximité. 

s->. nettoyer en place le dernier lit non démontable grâce à un jet d'eau à haute 
pression. 

»-> reconstituer un deuxième lit de packings nettoyés, ou de packings neufs 
(environ 50 % des packings extraits ont été récupérés). 

Quelques chiffres en volume: 

- Packings déposés 5 814 m3 

- Packings nettoyés 3 054 m3 

- Packings reposés nettoyés 2 903 m3 

- Packings posés neufs 1 389 m3 

- Estimation du poids du tartre retiré : 1 400 tonnes. 

- Ces travaux ont nécessité 110 personnes en deux postes de 8 heures pendant 
quatre semaines, avec des mesures particulières de sécurité pour les travaux en 
hauteur (pose de filets de protection sous les packings, emploi de ceintures de 
sécurité). 
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Réfrigérant atmosphérique à tirage naturel 

_ 

1 — Conduites d'eau à refroidir 

2 — Château d'eau 

3 — Galeries de distribution d'eau à refroidir 

4 — Tubes de distribution d'eau à refroidir 

5 — Packings de ruissellement (échangeur air-eau) 

6 — Panneaux séparateurs de gouttes 

7 — Contournement 
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8 — Conduites d'eau refroidie 

9 — Conduites d'eau d'appoint 

10 — Conduites de déconcentration et vidange 

11 — Coque de tirage d'air 

12 — Goulottes de récupération d'eau froide 

13 — Galerie de récupération d'eau froide 

14 — Bassin circulaire 


